

Finanzierungsmöglichkeit der Verbesserung des Standards und Ergänzungen, sowie nicht vorhersehbaren Preissteigerungen beim Neubau eines Feuerwehrhauses mit Jugend- und Schulungsraum

Durch Verbesserungen des Standard und Ergänzungen, sowie Preissteigerungen in den vergangenen Jahren werden sich die Ausgaben der Investitionsmaßnahme Zentrales Feuerwehrgerätehaus (Maßnahmennummer: 712600100000) erhöhen.

Die erhöhten Ausgaben von ca. 656.500 Euro kann die Gemeinde Gutach im Breisgau durch vorhandenes Eigenkapital finanzieren. Die Ausgaben werden sich im Jahre 2022 auswirken und sollte hier in der Haushaltsaufstellung berücksichtigt werden.

Durch die höheren Ausgaben werden sich die Fördergelder nicht erhöhen, die Förderungen erhält die Gemeinde Gutach im Breisgau auf Grundlage der Förderanträge aus dem Jahre 2019 bzw. den Förderbescheiden. Gleichzeitig darf die höhere Abschreibung nicht außer Acht gelassen werden.

Rechnungsamt

Gutach im Breisgau, den 14.10.2021

**Feuerwehrhaus Gutach
Kalkulation Kosten Netto**

	Netto Jahr 2019 auf 20	Stand
KG 300	1.524.473,00 €	1.599.917,82 €
Hauserstellung KG 400		104.732,73 €
Heizung	ohne Wärmepumpe 0,00 €	
	Wärmeversorgung inkl. Ü station 27.380,00 €	
	Verteilung Wärme im Haus 31.500,00 €	
Sanitär	Leitungen 15.300,00 €	
	Abwasser Wasser Einrichtung 56.000,00 €	
	Dämmung 22.600,00 € 152.780,00 €	inkl. Kühlung
	Lüftung nur WC 13.750,00 €	91.865,40 €
Elektro	Rohinstallation Haus 56.000,00 €	
	Fertiginstallation Haus 40.000,00 €	
	Klingel 3.000,00 €	
	Leuchten nur Standard 33.600,00 € 132.600,00 €	408.936,12 €
KG 300 und 400	299.130,00 €	1.012.017,95 €
Mehrkosten von	1.823.603,00 €	2.611.935,77 €

788.332,77 € fallen an. Davon 75.000,- in der Gebäudeerstellung und 713.000,-€ in der Haustechnik.

Dipl.-Ing. (FH)
ROBERT STIEFVATER
Freier Architekt
Architekturbüro B. W. Nr. 12208
79263 Gutach i.Br. - Elzstr. 33b
Tel. 0 76 81 - 49 15 12
Fax 0 76 81 - 49 15 02